


Talboken kommer

”Online distribution av talböcker till
IT-ovana, i första hand äldre”

2016-12-01



Projektet: Talboken kommer – till taltidningsläsare

- Att införa Talboken kommer-tjänsten för taltidningsläsare
- Att tjänsten införs på ett sådant sätt att den även kan erbjudas till talboksläsare som inte är taltidningsläsare
- Tjänsten ska vara lättanvänd både för användarna och för biblioteken

Varför Talboken kommer – till taltidningsläsare

- MTM och aktuellt bibliotek kan ta ansvar för alla aktiviteter på vägen fram till att målgruppen har talböcker i sin konsumtionsutrustning (Daisyspelare), dvs tillhandahållandet av daisyspelare, iordningställandet av Daisyspelare, tillhandahållandet av talböcker, internetdistributionen och användarstödet.
- Det tekniska utvecklingsarbetet är i princip detsamma för ovanstående målgrupp som för att resterande potentiella talboken kommer låntagare ska kunna använda tjänsten

Varför är Uppsala med?

- Erfarenhet sedan testet 2012-13
- Inarbetat samarbete med MTM
- Möjlighet att utveckla och påverka
- Aktiva låntagare som hör av sig frekvent

Erfarenheter

- Användarna
 - Medel på 4,6 på en 5-gradig skala (12 TBK-låntagare)
 - ”Väldigt bra! Nästan som science fiction – att bara trycka på en knapp så är boken där
 - Vill gärna ha en spelare vid sängen för att läsa taltidningen och en annan spelare vid fåtöljen för att läsa boken

Erfarenheter fortsättning

- Bibliotek Uppsala
 - Tidsvinst i jämförelse med den fysiska talbokshanteringen
 - Att följa med i tiden- ett naturligt steg i utvecklingen
 - Jämlik service för alla. Postens leverans kan variera beroende på var man bor
- MTM
 - Det tekniska utvecklingsarbetet med integration mellan taltidningsserver, talboksserver, admingränssnitt för bibliotek, Daisyspelare, internetdistribution och användarstöd mer komplicerat än förväntat med tanke på projektets målsättning om kvalitet
 - Biblioteken intresserade även om det fortfarande är mycket CD-hantering kvar

Vad händer framåt i projektet

- Tekniska utvecklingsarbetet i tre faser.
 - Fas 1: Bibliotek Uppsala (sommaren 2016)
 - Fas 2: Bibliotek Uppsala + Bibliotek Malmö + ? (oktober/november 2016)
 - Fas 3: Utvecklingsarbete under Q1 2017 → mer bibliotek
- Projektet förlängs under 2017 (ursprungligen 2016)
 - Inkludera de som har konsumtionsutrustning och internetdistribution från annat håll (ej detaljspecat hur ännu)

Vad händer framåt i Uppsala?

- Informationsträff den 9 februari 2017
- Att servicen ingår i ordinarie verksamhet

Bibliotek Uppsala ””

Tack för oss!

Frågor?

Ulf Wikman:

Ulf.wikman@mtm.se, 08-580 02 797

Cecilia Stiernstedt:

cecilia.stiernstedt@uppsala.se, 018-727 17 57

Bibliotek Uppsala 